

(三) 漳浦 40MW 光伏項目

工程動態

截至 6 月 30 日，31MW 組件已并網。