

(三) 漳浦 40MW 光伏項目

工程動態

截至 10 月 15 日，光伏組件並網 34MW；連體農業大棚組件安裝；推進二期征地工作。