

麻城風電項目（截至 2017 年 2 月 28 日）

- 1) 風機基礎澆築完成 37 基。
- 2) 集電線路完成 30%。
- 3) 風機吊裝完成 3 台。