

(五) 攀枝花 50MW 光伏項目
工程動態

組件 34.2MW 已並網；剩餘 15.8MW 容量的土地正在推進落實中，待土地落實後進行建設。