

(三) 漳浦二期 40MW 光伏項目

支架安裝完成 30%；組件安裝完成 5%。