

**(五) 麻城風電項目**

- 1) 風機吊裝累計完成 6 台。
- 2) 集電線路完成 45%。
- 3) 倒送電完成。