

(一) 貴陽環保專案

工程動態

- 1、#1 機組通過 72+24 小時。
- 2、#2 爐具備整套啟動條件。



廠區全景圖



#1 機組並網成功