

(五) 立沙島燃機項目

- 1、迴圈水泵房樁基施工完成。
- 2、主廠房地下結構基礎施工完成 80%。
- 3、化學水車間基礎完成 20%。



主廠房基礎施工



1# 主廠房迴圈水泵坑混凝土澆築施工