

(三) 仁懷環保專案

- 1、#1、#2 焚燒爐鋼架吊裝完成。
- 2、送出線路：杆塔附件安裝完成 40%。



#1、#2 焚燒爐鋼架吊裝施工



汽機房施工區域