

(四) 立沙島燃機專案

- 1、#1 主廠房零米以下結構施工完成。
- 2、#1 餘熱鍋爐基礎施工完成。
- 3、GIS 樓基礎承臺施工完成。
- 4、迴圈水泵房開挖完成，基礎支護完成。



#1 主廠房零米以下施工



#2 主廠房基礎短柱施工完成



1#迴圈水坑施工完成