

#### (四) 立沙島燃機項目

- 1、#2 主廠房鋼結構吊裝完成 50%。
- 2、迴圈水泵房下部結構完成 30%。
- 3、第二套機組鍋爐拆除區域場地平整及恢復完成完成。



#2 主廠房鋼結構吊裝



迴圈水泵房地下結構施工完成