

(六) 鳳臺生物質專案

- 1、主廠房 23.50 米層澆築完成。
- 2、鍋爐水冷壁組合完成 70%。
- 3、煙囪筒壁第 55 節澆築完成。
- 4、工業消防水池 B 側池壁澆築完成 50%。



主廠房框架到頂



冷水塔



鍋爐房受熱面焊接安裝