

(一) 貴陽環保項目

工程動態

- 1) 汽機房外側柱施工至 18.5m，除氧間 12.96m 層施工完成。
- 2) 除渣間框架施工完成。
- 3) 烟氣淨化基礎施工完成 80%。
- 4) 集控樓屋面層鋼筋模板完成 60%。
- 5) 冷却塔環梁施工完成。
- 6) 循環水泵房+0.7m 結構澆築完成。
- 7) 卸料平臺開挖完成 50%。
- 8) #1、#2 餘熱鍋爐鋼結構安裝完成 15%。
- 9) #1、#2 爐鋼結構平臺扶梯安裝完成 40%。



鍋爐鋼架吊裝



冷却塔環梁施工