

(二) 蕪湖環保項目

工程動態

- 1) 完成垃圾池壁 27.26m 層澆築。
- 2) 冷卻塔施工到頂。
- 3) 完成#1 鍋爐密封；完成#1 鍋爐水壓試驗。
- 4) 完成#2 爐鋼架吊裝、#2 爐過熱器、蒸發器模塊安裝、#2 鍋爐焚燒爐內護板安裝。
- 5) 完成除氧器安裝。



現場整體施工



冷卻塔施工