

燕湖環保項目（截至 2017 年 2 月 28 日）

工程動態

- 1) #1、#2 機汽機房中低壓管道完成 85%。
- 2) 綜合水泵房設備安裝完成 80%。
- 3) 原水加藥房設備安裝完成 80%。
- 4) #1 爐焚燒爐液壓系統安裝完成 85%。



全場全景



冷卻塔淋水構件防腐