

(一) 貴陽環保專案  
工程動態

- 1) 煙氣淨化系統調試完成 50%。
- 2) SNCR 系統熱控安裝完成 50%。
- 3) 迴圈水處理完成安裝 95%。



汽機保溫工作完成 95%



汽機主廠房



廠區全景圖