

(四) 仁懷環保專案

工程動態

- 1) 垃圾池底板澆築完成。
- 2) 冷卻塔池壁澆築完成。
- 3) 廠區護坡完成。
- 4) 汽機房零米以下基礎混凝土澆築完成。
- 5) 煙氣淨化間基礎回填完成 70%。



冷卻塔區域施工



主廠房區域施工



樣板區