

(三) 德陽環保專案

工程動態

- 1) 垃圾池 6.97m 層完成 40%。
- 2) 集控樓 12.47m 層澆築完成 60%。
- 3) 汽機房運轉層結構完成 70%。



廠區全景



焚燒爐鋼架安裝



垃圾池結構施工