

## (二) 霸州環保專案

### 工程動態

- 1) 汽機運轉平臺澆築完成。
- 2) #2 反應塔椎體組裝完成 5%
- 3) 冷卻水塔筒身澆築完成第 15 節完成。
- 4) #1 鍋爐四層鋼架平臺扶手安裝完成。



全景圖



#1 鍋爐鋼架安裝



煙塔區域冷卻塔筒身施工