

(四) 仁懷環保專案

工程動態

- 1、完成垃圾池零米以下澆築 60%。
- 2、#1 鍋爐鋼架吊裝 30%。



#2 鍋爐第一根鋼結構吊裝完成



主廠房施工區域



冷卻塔施工區域