

(三) 德陽環保專案

- 1、卸料平臺 6.97m 層結構完成。
- 2、#1 爐反應塔下部錐體組合吊裝完成。
- 3、 #1、#2 餘熱爐鋼支架第一層吊裝、驗收完成。



廠區全景



鍋爐鋼架安裝