


(二) 德陽環保專案

- 1、除氧間 12.97m 層結構完成 50%。
- 2、#1、2 爐受熱面安裝完成 50%。
- 3、 #1、2 反應塔組合安裝完成 80%。



鍋爐鋼架安裝



垃圾池結構施工