

(三) 仁懷環保專案

- 1、#1 焚燒爐鋼架吊裝完成 60%。
- 2、#2 焚燒爐鋼架吊裝完成完成 40%。
- 3、卸料平臺零米以下結構完成 80%。



#1、#2 焚燒爐鋼架吊裝施工



垃圾庫施工區域