

(三) 仁懷環保專案

- 1、垃圾庫 6.96m 層鋼筋綁紮完成。
- 2、汽機房、除氧間 6.96m 層完成。
- 3、冷卻塔筒壁第 14 板澆築(共 53 板) 完成。
- 4、#1 餘熱爐鋼架吊裝完成 90%。
- 5、#2 餘熱爐鋼架吊裝完成 82%。



全廠概貌



#1、#2 焚燒爐鋼架吊裝施工



汽機房施工區域



冷卻塔施工