

(二) 德陽環保專案

- 1、垃圾池防腐完成 60%。
- 2、汽機房除氧間砌築完成 80%。
- 3、煙塵處理間框架結構 45.7m 層框架結構完成 30%。
- 4、煙氣淨化間除灰系統#1、2 煙氣淨化系統附屬設備、管道安裝完成 10%。



全廠概貌



鍋爐鋼架安裝



垃圾池結構施工